

■ Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes ■ Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne ■ Villes Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges



• Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon ■ SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Contrat pour une gestion durable du val d'Allier alluvial

Comité de pilotage



CONTRAT TERRITORIAL
VAL D'ALLIER
ALLUVIAL

Vichy, le 6 juin 2017



Programme de la journée

9h30 - 12h30 Réunion

- 1) Synthèse financière 2015-2016
- 2) Avenant au contrat
 - Présentation des actions proposées
 - Validation du contenu et du rétro planning
- 3) Actions de communication spécifiques 2018-2019
- 4) Questions diverses

12h45-14h15 Repas

14h30-16h30 Visite (à pied et en bateau) de présentation des actions de Vichy Communauté

Ordre du jour

Réunion : 9h30 - 12h30

1) Synthèse financière 2015-2016

2) Avenant au contrat

- Présentation des actions proposées
- Validation du contenu et du rétro planning

3) Actions de communication spécifiques 2018-2019

4) Questions diverses

Synthèse financière 2015-2016

Volet A

Connaissance et accompagnement à la gestion de l'espace de mobilité de l'Allier

- 6 actions
 - 1 reportée
 - 2 dont les opérations 2016 ne sont pas terminées
 - 3 terminées

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
165 150,00 €	165 150,00 €	161 703,20 €	97,91%	97,91%

Synthèse financière 2015-2016

Volet B

Gestion de l'espace de mobilité

B.1 Sites historiques

➤ 9 actions

- 3 dont les opérations 2016 ne sont pas terminées
- 6 terminées

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
523 960,00 €	445 431,77 €	383 657,65 €	73,22%	86,13%

Synthèse financière 2015-2016

Volet B

Gestion de l'espace de mobilité

B.2 Nouveaux sites

- 8 actions
 - 2 reportées
 - 4 dont les opérations 2016 ne sont pas terminées
 - 2 terminées

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
84 000,00 €	99 308,36 €	89 308,36 €	106,32%	89,93%

Synthèse financière 2015-2016

Volet C

Coordination du contrat (animation, communication, évaluation)

➤ 3 actions

- 1 non concernée par la période
- 2 terminées

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
111 600,00 €	105 171,00 €	94 534,77 €	84,71%	89,89%

➔ Synthèse financière globale des 13 actions terminées au 06/06/2017

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
884 710,00 €	815 061,13 €	729 203,98 €	82,42%	89,47%

Ordre du jour

Réunion : 9h30 - 12h30

1) Synthèse financière 2015-2016

2) Avenant au contrat

- Présentation des actions proposées
- Validation du contenu et du rétro planning

3) Actions de communication spécifiques 2018-2019

4) Questions diverses

Avenant

Rappel

Les documents du contrat, signés le 8 juillet 2015, prévoient la possibilité réaliser un avenant à mi parcours pour notamment :

- Actualiser le nom et le statut de certaines structures
- Compléter la programmation
- Ajuster le montant d'opérations

Propositions validées en COPIL du 31/01/17

- Avenant effectif début 2018
- Réserver cet avenant aux compléments d'actions déjà inscrites dans le contrat

Objectif de la réunion

- ➔ Validation du contenu de l'avenant
- ➔ Validation du rétro-planning

Avenant : propositions

A5 - Etude sur les gravières

LPO Auvergne

Rappel

Objectifs de la fiche action initiale :

- Réaliser une synthèse des études qui ont été menées sur la thématique des gravières et de leur réhabilitation dans le Val d'Allier alluvial (rapport final disponible prochainement)
- Identifier plusieurs sites intéressants pour des projets de réhabilitation écologique et durable, qui pourraient être mis en œuvre à la suite de la synthèse et par voie d'avenant au contrat

Avenant : propositions

A5 - Etude sur les gravières

LPO Auvergne

Rédaction de notices de gestion sur 3 gravières :

- 2 gravières dans le 03 sur le DPF (St Yorre et Percières).
Accord de principe de la DDT pour la rédaction des notices et la gestion des gravières (via des AOT sur les sites concernés)
- 1 gravière dans le 63 (gravière de l'île) sur la commune de Crevant Laveine (propriété de la commune et de l'ancien carrier)
 - Accord de principe de la commune pour la rédaction de notices et la gestion de la gravière (via une convention de gestion)
 - L'ancien carrier doit être consulté dans le courant du mois de juin

Avenant : propositions

A5 - Etude sur les gravières

LPO Auvergne

Réalisation des notices :

Phase I - Diagnostic

- Présentation – Etat des lieux
- Diagnostic écologique
- Diagnostic socio-économique

Phase II - Définition des objectifs et actions

- Définition des enjeux et objectifs
- Tableau de bord des actions, élaboration du budget et planification

Coordination

- Rencontres avec les acteurs et partenaires
- Réunion du comité de pilotage
- Coordination - Mise en œuvre
- Suivi administratif et financier

Avenant : propositions

A5 - Etude sur les gravières

LPO Auvergne

Réalisation des travaux envisagée dans le cadre d'un prochain contrat territorial.

Estimation financière

TOTAL 2018		7 830 €
	<i>gravière de l'île</i>	7 830 €
TOTAL 2019		11 500 €
	<i>gravière de St Yorre</i>	5 750 €
	<i>gravière de percière</i>	5 750 €
TOTAL 2018 + 2019		19 330 €

Avenant : propositions

Etude de définition d'outils de compréhension de la dynamique fluviale de l'Allier

CEN Auvergne

Action complémentaire à l'action A1 - Cellule « dynamique fluviale »

Afin de permettre une meilleure compréhension de ce processus complexe, par les élus et les acteurs locaux, et pour forger une culture commune du fonctionnement de l'Allier, il est proposé d'étudier la création d'outils de compréhension de la dynamique fluviale de l'Allier.

- Illustration dynamique de la divagation de l'Allier
- Utilisation de techniques de communication modernes (numérique, réalité augmentée,...)
- En libre accès et utilisables de façon autonome ou par un animateur pour de la concertation

Avenant : propositions

Etude de définition d'outils de compréhension de la dynamique fluviale de l'Allier

CEN Auvergne

Objectifs de l'étude

- Favoriser une compréhension ludique et pédagogique de la dynamique fluviale de l'Allier par les élus et acteurs locaux
- Développer des outils novateurs de vulgarisation et d'appropriation de la dynamique fluviale
- Identifier et choisir les questions récurrentes à traiter sur le fonctionnement de l'Allier
- Définir la nature des outils, le cahier des charges et le coût prévisionnel en vue de leur réalisation dans un cadre restant à définir (prochain CT ou autre programme)

Avenant : propositions

Etude de définition d'outils de compréhension de la dynamique fluviale de l'Allier

CEN Auvergne

Calendrier et budget

➤ Etude réalisée sur 2018 et 2019

Actions	Détail des actions	BP 2018-2019
Etude	Identification et sélection des thèmes et questions à traiter (8 jours)	4 000 €
	Identification, définition des outils et sélection (12 jours)	6 000 €
	Appui prestataires spécialisés	2 500 €
	Définition du cahier des charges des outils et évaluation du coût (5 jour)	2 500 €
Total		15 000 €

Avenant : propositions

B.2.4 - Forêt alluviale à Issoire

Agglo Pays d'Issoire

Pour rappel, cette fiche action concerne une forêt alluviale de 5 ha située au Nord d'Issoire entre l'A75 et l'Allier. Les opérations envisagées sont le nettoyage et le défrichage du site, ainsi que la plantation d'essences locales pour un montant total de 55 000 €.

Lors de l'élaboration du contrat, il était prévu que la commune d'Issoire devienne propriétaire du site. Cependant, l'entreprise Constellium s'est rétractée au moment de la vente.

Au vu de la complexité administrative (DIG) pour intervenir dans une propriété privée, il est proposé de changer de maître d'ouvrage. Une concertation avec Constellium a été engagée dans ce sens. Dans l'attente de l'accord de Constellium, il est proposé au comité une validation de principe pour cette modification le cas échéant.

Avenant : propositions

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Actualisation des dépenses prévisionnelles liées à la cellule d'animation, sous-estimées lors de l'élaboration du contrat.

	2018	2019	2020
Montant prévisionnel initial	64 400 €	64 400 €	64 400 €
Montant prévisionnel actualisé	69 000 €	70 500 €	72 000 €

Actions portées par Vichy Communauté

- B.1.7 - ENS la Boire des Carrés : actions du nouveau plan de gestion (2018-2022)
- B.2.5 à B.2.7 : modifications et ajustements des fiches actions suite aux études de maîtrise d'œuvre urbaine en cours de finalisation

➔ Présentation Vichy Communauté

Avenant : rétro-planning

Après consultation des maîtres d'ouvrage

→ 8 actions sont concernées par l'avenant

Planning prévisionnel

	2017									2018	
	Avril	Mai	Juin	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.
Présentation des actions et validation par le COPIL du contrat (06/06/2017)											
Rédaction des fiches actions détaillées											
Dépôt du projet d'avenant à l'Agence de l'eau											
Présentation du projet d'avenant à la CLE du SAGE Allier aval											
Analyse du projet d'avenant et validation par le CA de l'AELB											
Délibération des signataires de l'avenant											
Signature et effectivité de l'avenant											

Ordre du jour

Réunion : 9h30 - 12h30

1) Synthèse financière 2015-2016

2) Avenant au contrat

- Présentation des actions proposées
- Validation du contenu et du rétro planning

3) Actions de communication spécifiques 2018-2019

4) Questions diverses

Communication spécifique 2018-2019

Lors de l'élaboration du contrat, un budget spécifique pour des actions de valorisation, à réaliser en 2018, avait été inscrit dans les fiches actions B.1.1 à B.1.3 relatives aux sites historiques gérés par la LPO et les CEN (s). Ces actions seront financées par l'Agence de l'eau et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bien que le besoin de communication auprès du grand public et des scolaires soit constaté par de nombreux acteurs du territoire et nécessaire, les partenaires financiers ont confirmé l'inéligibilité, dans le cadre du contrat val d'Allier, d'actions de communication leur étant destinées.

Décisions arrêtées lors du COTECH du 16/03/17

- Possibilité d'étaler les actions sur 2 années
- Publics ciblés : élus et techniciens
- Budget destiné aux sites historiques uniquement
- Validation des actions par le comité de pilotage conformément aux documents du contrat
- Les visites, journées d'information et plaquettes de présentation sont éligibles (liste non exhaustive)

Communication spécifique 2018-2019

B.1.1 LPO Auvergne

2018-2019

Budget
13 350 €

Propositions

- Descentes en canoë avec les élus locaux sur différents tronçons de la rivière pour leur présenter les enjeux et la biodiversité
- Plaquettes de présentation des actions menées sur les sites historiques : par site ou globale (à voir)
- Reprise et amélioration des aménagements pédagogiques déjà en place

Communication spécifique 2018-2019

B.1.2 CEN Auvergne

2018

Budget
9 000 €

Objectifs

- Valoriser les actions du CT sur les sites de Précaillé et des Granges auprès des élus des communes riveraines et des 2 communautés de communes (CC du Brivadois et CC Auzon Communauté)
- Valoriser le site de Précaillé dans le cadre de vie local et les circuits touristiques
- Sensibiliser le public d'élus aux enjeux du val d'Allier

➤ **Actualisation du panneau d'information du Méandre de Précaillé**



Le panneau d'information réalisé en 1999 présente aujourd'hui une surface d'apparence vieillissante ainsi qu'un contenu devenu obsolète. Il est donc proposé de renouveler et d'actualiser la surface d'information, en réutilisant la structure en bon état. Un contenu synthétique et schématique permettra de signaler les points d'intérêts pour sensibiliser les visiteurs aux caractéristiques du site et les inviter à le découvrir. Il est également proposé de compléter cette signalétique par un panneau de rappel sur la principale zone de stationnement du site.

Communication spécifique 2018-2019

B.1.2 CEN Auvergne

- **Organisation de 2 visites de site sur Précaillé et les Granges avec les élus locaux**

Il est proposé d'organiser une visite technique sur chaque site avec les élus concernés et notamment ceux des nouvelles communautés de communes : celle du Brivadois pour le Méandre de Précaillé et Auzon Communauté pour les Méandres des Granges.

Actions	Détail des actions	BP 2018
Valorisation	Panneaux Précaillé (surface 70x100 cm + 1 A3 ou A4)	5 000 €
	Visite du Méandre de Précaillé	2 000 €
	Visite des Méandres des Granges	2 000 €
Total		9 000 €

Communication spécifique 2018-2019

B.1.3 CEN Allier

Cibles

- Conseillers départementaux de l'Allier
- Conseillers communautaires des EPCI concernés
- Maires et conseillers municipaux des communes riveraines de l'Allier
- Techniciens

Budget
9 000 €

2018

➤ **Rencontres spécifiques avec les élus et les techniciens des collectivités**

- Communauté de communes Entr'Allier, Besbre et Loire :
Site d'appui : Pré Redan (Créchy)
- Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne :
Site d'appui : Le Méplan (Contigny) ou Boudemange (La Ferté-Hauterive)
- Communauté d'agglomération Moulins-Communauté
Site d'appui : Les Guilleminauds (Bessay-sur-Allier) ou Ile de Ray (Montilly)
- Communauté de communes Bocage Bourbonnais :
Site d'appui : Les Noix - Les Graves (Châtel-de-Neuvre)

Communication spécifique 2018-2019

B.1.3 CEN Allier

2018

➤ Préparation de rencontres inter-territoires

Accueil et échanges autour des outils de préservation /restauration de la dynamique fluviale en prenant appui sur l'Allier, rivière de référence, et les sites pilotes historiques

Prises de contact et organisation :

- avec des territoires nationaux - Rhin/Rhône/Adour
- avec des territoires européens

➤ Opérations sur sites associant les élus, les partenaires institutionnels et les riverains

- **Chantier(s) de nettoyage** des bords d'Allier

Site d'appui : Pré Redan (Créchy)

- **Sorties crépusculaires**

Site d'appui : Les Noix - Les Graves (Châtel-de-Neuvre) et/ou Ile de Ray (Montilly)

Communication spécifique 2018-2019

B.1.3 CEN Allier

2019

- **Rencontres inter-territoires entre élus et techniciens**
 - avec des territoires nationaux - Rhin/Rhône/Adour et/ou avec des territoires européens

- **Opérations sur sites associant les élus, les partenaires institutionnels et les riverains**
 - **Chantier(s) de nettoyage** des bords d'Allier
Site d'appui : Pré Redan (Créchy)

 - **Sorties crépusculaires**
Site d'appui : Les Noix - Les Graves (Châtel-de-Neuvre) et/ou Ile de Ray (Montilly)

Ordre du jour

Réunion : 9h30 - 12h30

1) Synthèse financière 2015-2016

2) Avenant au contrat

- Présentation des actions proposées
- Validation du contenu et du rétro planning

3) Actions de communication spécifiques 2018-2019

4) Questions diverses

Partenaires du contrat



Établissement public du ministère chargé du développement durable



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de Développement Régional

Cette opération est cofinancée par l'Union européenne. L'Europe s'engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.



Conservatoire Botanique National



Syndicat intercommunal de Chadieu



Syndicat mixte d'Etudes et d'Aménagements Touristiques regroupant les Communautés de communes de Billom et de Mond'Arverne (SEAT)

Contact

Etablissement public Loire

Amandine DEGUILHEM

Animatrice du contrat val d'Allier alluvial

amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

04.73.31.82.05

Clermont-Ferrand (63)



Plus d'information sur l'Etablissement public Loire :

<http://www.eptb-loire.fr/>

